
 

 

Acceptatie van modules 
 

Dit document beschrijft de hoofdlijnen inzake acceptatie ten aanzien van de door de 

Opdrachtnemer op te leveren Programmatuur. Dit document behandelt de volgende 

onderwerpen. 

 

1. Acceptatiecriteria (op basis waarvan wordt geaccepteerd?) 

2. Acceptatiemomenten (wanneer wordt er geaccepteerd?) 

3. Acceptatieprocedure (hoe er wordt geaccepteerd?) 

4. Testinformatie (ondersteunende informatie om te testen) 

5. Bemensing (sourcing van de acceptatiemomenten) 

 

1. Acceptatiecriteria 

De eerste fase van het project start met het vaststellen van de acceptatiecriteria op basis van 

het Programma van Eisen (PvE) en het document Overall Architectuur 

Computerexamensysteem (OAC). Aan de hand hiervan wordt de aanpak van het 

ontwikkeltraject bepaald. Daarna volgt het ontwerpen, waarbij het PvE, de OAC en de 

acceptatiecriteria vertaald worden naar heldere functionele en technische ontwerpen die als 

basis gaan dienen voor de formele acceptatie van de op te leveren modules. In de eerste fase 

zal er ook een Master Test Plan (MTP) worden opgesteld door Opdrachtnemer, CvE, DUO en 

Cito. Zowel de ontwerpen als het MTP zullen aan het einde van de eerste fase formeel worden 

geaccepteerd door het CvE. 

 

2. Acceptatiemomenten 

Het CvE heeft 5 formele acceptatiemomenten gedefinieerd. Deze momenten zijn terug te 

vinden in de OAC, hoofdstuk 9 paragraaf 3. Het CvE is de partij die formeel accepteert en 

schakelt voor specifieke onderwerpen andere partijen in: 

� DUO voor de technische functionaliteiten; 

� Cito voor de exameninhoud; 

� examenlocaties voor de inhoudelijk functionaliteiten. 
 

Het CvE verwacht van Opdrachtnemer, DUO en Cito dat tussen deze formele 

acceptatiemomenten er tijdig en afdoende wordt getest om een succesvolle acceptatie voor te 

bereiden. Het CvE gaat ervanuit dat: 

 

 De opdrachtnemer zelfstandig de volgende testen uitvoert: 

� een unit-test, uitgevoerd op een onderdeel van de Programmatuur; 

� een unit-integratietest op meerdere onderdelen, om te zien of deze onderdelen 

technisch goed samenwerken; 

� een systeemtest, om te kijken of het opgeleverde component -bestaande uit de 

onderdelen- aan de functionele en niet-functionele eisen voldoen. 
 

 DUO de integratietest uitvoert. 

� Een integratietest waarbij de componenten van Opdrachtnemer en DUO in samenhang 

tot elkaar en de uiteindelijke applicatie technisch worden getest. 
 

 DUO de keten- en veldtest uitvoert.  

� Een ketentest is een end-to-end test waarbij alle applicaties worden getest op hun 

samenhang, functionaliteit en eventuele andere kwaliteitsattributen; 

� een veldtest is een ketentest in het veld. 
 



 

 

Afhankelijk van de geconstateerde risico’s bij het opstellen van een MTP, kan worden besloten 

meer dan wel minder testen uit te voeren. 

 

3. Acceptatieprocedure 

De acceptatiemomenten, teststrategie en uitgangspunten voor de formele 

acceptatieprocedure zijn vastgelegd in dit document en in het conceptcontract.  

 

4. Testinformatie 

Het CvE verwacht van de Opdrachtnemer dat hij bij het opleveren van de modules ook de 

gebruikte testgevallen en testinformatie overhandigt. Van de Opdrachtnemer wordt ook een 

vrijgaveadvies verwacht. Hierin worden de volgende zaken weergegeven: 

� een advies vanuit testoptiek of het verantwoord is om het testobject (component) in de 

huidige status over te dragen aan de volgende testfase; 

� een overzicht van de wel of niet behaalde acceptatiecriteria. Ook worden hier de 

openstaande bevindingen weergegeven, waarbij wordt aangegeven wat de gevolgen 

zijn voor het computerexamensysteem en eventuele risico beperkende maatregelen.  
 

5. Bemensing 

Het CvE verwacht van Opdrachtnemer dat deze voorziet in beschikbare capaciteit voor de vijf 

formele acceptatietesten en de beschreven integratietesten (punt 2 van deze notitie). Het CvE 

denkt bij: 

� de keten- en veldtesten aan één FTE voor een periode van een week waarmee ter 

plekke de acceptanten (testers) van informatie kunnen worden voorzien; 

� de integratietesten aan gemiddeld 0,2 FTE voor een periode van een week.  
 

Opdrachtnemer kan tijdens het iteratief ontwikkelen een beroep doen op Cito en CvE als 

acceptatietester van respectievelijk de exameninhoud en de functionaliteiten van het 

computerexamensysteem. 

 


